## Risk-Assessment-v0.1



## ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

ONOMA	АМ	email	ΕΤΟΣ
Βελγάκης Ιωάννης	1047071	up10477071@upnet.gr	8
Κοκονέλης Ανδρέας	1064949	up1064949@upnet.gr	6
Πιτσιγαυδάκης Εμμανουήλ	1054405	up1054405@upnet.gr	7
Φέλιος Ιωάννης	1047086	up1047086@upnet.gr	8

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ						
A/A:1	Υπεύθυνος Αντιμετώπισης:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ		Ημερομη νία:	Προτεραιότητα:		
Συνδεόμενη Δραστηριότ ητα:project plan				1 2 3 X		
Περιγραφή κι	<b>νδύνου:</b> Απ	ροσδόκητη αποχώρηση	μέλους			
Τύπος: Χ	Σχέδιο	Ποιότητα	Κόστο	ος		
Επίπεδο σοβ Υψηλό	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαία Μικρή Χαμηλό					
Πρώτο γεγον του project	Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:Καθυστέρηση στην παράδοση κάποιας version του project					
Στρατηγική μετριασμού:Περισσότερος φόρτος εργασίας για τα υπόλοιπα μέλη						
<b>Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:</b> Καθυστέρηση σε κάποια παράδοση παραδοτέου						
<b>Στρατηγική αντιμετώπισης:</b> Πρόσληψη νέου μέλους						
Παρακολούθηση κινδύνου:						
Ημ/νια		Δράση		Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Ετοιμότητα ως προς την πρόσληψη νέου μέλους		Τρέχουσα Ενεργός	κατάσταση: Ανενεργός χ			
Τελικη ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου: Ημερομηνία παράδοσης έργου						

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ						
<b>A/A</b> :2		τισης:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Ημερομη νία:	Προτεραιότητα:		
Συνδεόμενη Δραστηριότ ητα:project code	ΠΙΤΣΙΓΑΥΔ	ΑΚΗΣ		1 2 3 X		
Περιγραφή κινδύνου:Λόγω απροσδόκητων γεγονότων ή δυσκολίας στην ανάπτυξη του έργου μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση						
Τύπος: Χ	Σχέδιο	Ποιότητα	Κόστ	ος		
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαία Μικρή Χαμηλό						
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:Ο κίνδυνος μπορεί να συμβεί κατά την προθεσμία παραδοσης						
Στρατηγική μετριασμού:Πειθαρχία στην αναπτυξη πριν ληξει η προθεσμια						
<b>Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:</b> Καθυστέρηση στην παράδοση						
Στρατηγική αντιμετώπισης:Καλύτερη οργάνωση στις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζονται για την ολοκλήρωση						
Παρακολούθηση κινδύνου:						
Ημ/νια		Δράση		Κατάσταση		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:Τήρηση του χρονοπρογραμματισμού		Τρέχουσα Ενεργός	κατάσταση: Ανενεργός Χ			
<b>Τελικη ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:</b> Ημερομηνία παράδοσης έργου						

	TEXNIKO	ПРОВЛНМА МЕ ТО Е	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟ	ΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	
Α/Α:3 Συνδεόμενη Δραστηριότ ητα:project code	Υπεύθυνο Αντιμετώτ ΠΙΤΣΙΓΑΥΔ	τισης:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Ημερομη νία:	Προτεραιότητα: 1 2 3	
<b>Περιγραφή κινδύνου:</b> Το εργαλείο προγραμματισμού υπάρχει περίπτωση να έχει βλάβη					
Τύπος: Χ	Σχέδιο	ΧΠοιότητα	Κόστ	ος	
Επίπεδο σοβ Χ Υψηλό	βαρότητας α Μεα		Πιθανότητ Μεγάλη	α: Μεσαία Μικρή Χ	
<b>Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:</b> Αδυναμία εκτέλεσης εντολών					
Στρατηγική μ	ετριασμού:	Προσοχή στην επιλογή	εργαλείου		
		ιβολής της στρατηγικ άπτυξη του απαιτούμεν		<b>σης:</b> Ανεπάρκεια του	
Στρατηγική α	ντιμετώπιο	ης:Εύρεση καλύτερου	εργαλείου		
Παρακολούθι	ηση κινδύν	ou:			
Ημ/νια		Δράση		Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:Καλή επιλογή εργαλείου για τις απαιτήσεις του project		Τρέχουσα Ενεργός	κατάσταση: Ανενεργός Χ		
<b>Τελικη ημ/νια</b> Ημερομηνία π	-	<b>ύθησης κινδύνου:</b> ργου			

ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ PROJECT					
Α/Α:4 Συνδεόμενη Δραστηριότ ητα:project	Υπεύθυνο Αντιμετώτ ΠΙΤΣΙΓΑΥΔ	τισης:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Ημερομη νία:	Προτεραιότητα: 1 2 3	
Τύπος: Χ	Σχέδιο	Ποιότητα	Χ Κόστ	ος	
Επίπεδο σοβ Χ Υψηλό	Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:  Χυμηλό Μεσαίο Χαμηλό Πιθανότητα: Μεγάλη Μεσαία Μικρή Χαμηλό				
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:Εκτενεις αμφιβολίες απο την μερια του πελάτη					
<b>Στρατηγική μετριασμού:</b> Επικοινωνία με τον πελάτη και κατανόηση των απαιτήσεων του					
<b>Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:</b> Τερματισμός συμβολαίου και χρηματοδοτήσεων					
<b>Στρατηγική α</b> επιθυμιών του		ης:Συνεννόηση με τον τ	πελάτη για την	ν καλύτερη εκπλήρωση των	
Παρακολούθηση κινδύνου:					
Ημ/νια		Δράση		Κατάσταση	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:Πλήρης πραγματοποίηση των επιθυμιών του πελάτη		Τρέχουσα Ενεργός	κατάσταση: Ανενεργός		
<b>Τελικη ημ/νια παρακολούθησης κινδύνου:</b> Ημερομηνία παράδοσης έργου					